ETAPAS

100% 0 .PRELIMINAR
50% 1. DIAGNOSTICO
ANDAMENTO
DO PLANO - 2. DESENVOLVIMENTO DE ALTERNATIVAS

- 3. DETALHAMENTO

- 4. IMPLEMENTACAO E MONITORAMENTO




1. DIAGNOSTICO

50%

%

60%

50%

20%

75%

10%

5%

PRODUTOS

4

24

21

3B

Levantamento de dados

Seminarios e eventos previstos

Pesquisa e banco de dados

Base Cartografia Digital

Levantamento e analise da legislacao

Atualizacao da OD 2012

Estimativa, analise e OD de Cargas

Simulacao

ENTREGA

16/03/18

16/03/18

16/03/18

28/03/18

11/04/18

25/04/18

16/08/18



TR

MOBMETRO

2017

2018

PRODUTO

Preliminar

P1:

Plano de Trabalho

P 2:

Plano de Comunicacao

P3:

Plataforma Web

Diagndstico

P 4.

Relatorio de Levantamento de Dados de Mobilidade

P5:

Base Cartografica Digital

nov | dez

P 6:

Treinamento e Atualizacdao Transcad

P7:

Banco de Dados e Relatério das Pesquisas

P 8:

Relatério de Atualizagdao da Matriz Origem-Destino 2012

jan | fev

mar

abr

mai

jun | jul

ago

set

out

nov

dez

2019
jan

P 9-A: Relatério de Rede de Simulacao

P 9-B: Relatdrio de Rede de Simulacdo (apds estudo de tracados)

Desenvolv.

P 10:

Relatdrio de Vistorias nas Areas Estudadas

P11:

Estudos de tracado de vias, intersecdes, obras de arte especiais e conteng

P12:

Planta e perfil, indicando o plano de circulacao da area de estudo

P13:

Planta e planilha das propriedades que subjazem os tracados

P 14:

Mapa viario metropolitano com todos os tragados

P 15:

Relatdrio das acdes de Comunicacdo, Controle e Participacdo Popular (l)

P 16:

Relatdrio de Proposta de Rede Viaria

P17:

Plano de Transporte Publico Coletivo

P 18:

Plano Logistico Metropolitano

P18

-B: Protocolo de Contingéncia para Atendimento a Acidentes no Transporte

Detalhamento

P19

: Relatdrio das agdes de Comunicagao, Controle e Participagao Popular (ll)

P20

: Relatdrio de Hierarquizagao das Intervengdes




2017 2018 2019
TR MOBMETRO |PRODUTO n T - -
nov | dez | jan | fev [mar| abr |mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan
o P 21-A: Relatério de analise de legislacao, normas e regulamentos municipais e
Diagnostico — — —
P 21-B: Relatdrio de analise de contratos de concessao, regulamentos e marcos
Implementacdo [P 22: Consolidagdo do sistema de informac¢des compartilhado via web
. Diagnodstico  |P 23-A: Relatdrio de propostas para legislacao e Minuta de Lei Municipal

Detalhamento

P 23-B: Relatério de propostas para alteracdo de contratos, marcos regulatérios

Diag./Impl

P 24-A: Relatério das das a¢des de Comunicagao, Controle e Participagao Popul

P 24-B: Relatério das das acdes de Comunicagao, Controle e Participacao Popul

Implementagao

P 25: Relatorio Final




CRONOGRAMA DE EVENTOS
E PARTICIPACAO POPULAR



MOBILIZACAO E
REUNIOES TECNICAS

08/11/2017 - Daniel Medeiros UFMG

14/11/2017 - Comissao de Participacdao Popular da SETOP v
16/11/2017 - Comité de Mobilidade «”

21e22/11/2017 - Conferéncia Metropolitana Y 4
07/12/2017 - Prefeitos da RMBH &

15/12/2017 e 11/01/2018 - Grupo de Trabalho Bike
12/01/2018 e 19/01/2018 - Reunido Técnica com DEER MG «
29/01/2018 — Prosul APPE

06/02/2018 - Conselho Metropolitano Y 4

08/02/2018 — Transcon e Transbetim Y 4

28/02/2018 - GT Metroferroviario v 4

AGOSTO - Conselho Metropolitano

FINAL PlanMob RMBH - Conselho Metropolitano

DEZEMBRO - Prefeitos da RMBH (GRANBEL)



12/12/2017 - Seminario com os Técnicos das Prefeituras 4
DIAGNOSTICO 20/01/2018 - Comiss3o de Participagio Popular da SETOP
05/03/2018 - Comité de Mobilidade da Agéncia RMBH



DIAGNOSTICO

Reunidao publica com os municipios
08/03/2018 - Vetor 1 - Sede Igarapé
15/03/2018 - Vetor 2 - Sede Contagem
22/03/2018 - Vetor 3 - Sede Matozinhos
27/03/2018 - Vetor 4 - Sede Sabara

W 04/04/2018 - Vetor 5 - Sede Nova Lima



OUTRAS ETAPAS

PROPOSTAS

MAIO - Seminario com os Técnicos das Prefeituras

MAIO - Comissao de Participacao Popular da SETOP

MAIO - Comité de Mobilidade da Agéncia RMBH

JUNHO - Reunidao com os municipios do vetor 1 - Igarapé
JUNHO - Reunidao com os municipios do vetor 2 - Contagem
JUNHO - Reunidao com os municipios do vetor 3 — Matozinhos
JUNHO - Reunidao com os municipios do vetor 4 - Sabara

JUNHO - Reuniao com os municipios do vetor 5 — Nova Lima

APRESENTAGCAO DOS RESULTADOS

OUTUBRO - Seminario com os Técnicos das Prefeituras
OUTUBRO - Comité de Mobilidade da Agéncia RMBH
DEZEMBRO - Apresentacao do Plano



