
ANDAMENTO 
DO PLANO

% ETAPAS

100% 0 .PRELIMINAR

50% 1. DIAGNÓSTICO

- 2. DESENVOLVIMENTO DE ALTERNATIVAS

- 3. DETALHAMENTO

- 4. IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO



% PRODUTOS ENTREGA

60% 4 Levantamento de dados 16/03/18

50% 24 Seminários e eventos previstos -

20% 7 Pesquisa e banco de dados 16/03/18

75% 5 Base Cartografia Digital 16/03/18

10% 21 Levantamento e análise da legislação 28/03/18

5% 8A Atualização da OD 2012 11/04/18

- 8B Estimativa, análise e OD de Cargas 25/04/18

- 9 Simulação 16/08/18

1. DIAGNÓSTICO

50%



2019

nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan

P 1: Plano de Trabalho 

P 2: Plano de Comunicação

P 3: Plataforma Web

1 P 4: Relatório de Levantamento de Dados de Mobilidade

P 5: Base Cartográfica Digital 

P 6: Treinamento e Atualização Transcad

P 7: Banco de Dados e Relatório das Pesquisas

P 8: Relatório de Atualização da Matriz Origem-Destino 2012

P 9-A: Relatório de Rede de Simulação

P 9-B: Relatório de Rede de Simulação (após estudo de traçados)

P 10: Relatório de Vistorias nas Áreas Estudadas

P 11: Estudos de traçado de vias, interseções, obras de arte especiais e contenções 

P 12: Planta e perfil, indicando o plano de circulação da área de estudo

P 13: Planta e planilha das propriedades que subjazem os traçados

P 14: Mapa viário metropolitano com todos os traçados

P 15: Relatório das ações de Comunicação, Controle e Participação Popular (I)

P 16: Relatório de Proposta de Rede Viária

P 17: Plano de Transporte Público Coletivo 

P 18: Plano Logístico Metropolitano

P 18-B: Protocolo de Contingência para Atendimento a Acidentes no Transporte Rodoviário de Ps Perigosos e Superdimensionados 

P 19: Relatório das ações de Comunicação, Controle e Participação Popular (II)

6 P 20: Relatório de Hierarquização das Intervenções

P 21-A: Relatório de análise de legislação, normas e regulamentos municipais em vigor 

P 21-B: Relatório de análise de contratos de concessão, regulamentos e marcos regulatórios 

Implementação P 22: Consolidação do sistema de informações compartilhado via web

Diagnóstico P 23-A: Relatório de propostas para legislação e Minuta de Lei  Municipal

Detalhamento P 23-B: Relatório de propostas para alteração de contratos, marcos regulatórios e regulamentos e Minuta de Lei  Estadual 

P 24-A: Relatório das das ações de Comunicação, Controle e Participação Popular (III-A) 

P 24-B: Relatório das das ações de Comunicação, Controle e Participação Popular (III-B) 

Implementação P 25: Relatório Final
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CRONOGRAMA DE EVENTOS 
E PARTICIPAÇÃO POPULAR



MOBILIZAÇÃO E 
REUNIÕES TÉCNICAS

08/11/2017 - Daniel Medeiros UFMG

14/11/2017 - Comissão de Participação Popular da SETOP

16/11/2017 - Comitê de Mobilidade

21 e 22/11/2017 - Conferência Metropolitana

07/12/2017 - Prefeitos da RMBH

15/12/2017 e 11/01/2018 - Grupo de Trabalho Bike

12/01/2018 e 19/01/2018 - Reunião Técnica com DEER MG

29/01/2018 – Prosul APPE 

06/02/2018 - Conselho Metropolitano

08/02/2018 – Transcon e Transbetim

28/02/2018 - GT Metroferroviário

AGOSTO - Conselho Metropolitano

FINAL PlanMob RMBH - Conselho Metropolitano

DEZEMBRO - Prefeitos da RMBH (GRANBEL)



DIAGNÓSTICO

12/12/2017 - Seminário com os Técnicos das Prefeituras

20/01/2018 - Comissão de Participação Popular da SETOP

05/03/2018 - Comitê de Mobilidade da Agência RMBH



DIAGNÓSTICO
Reunião pública com os municípios

08/03/2018 - Vetor 1 - Sede Igarapé

15/03/2018 - Vetor 2 - Sede Contagem

22/03/2018 - Vetor 3 - Sede Matozinhos

27/03/2018 - Vetor 4 - Sede Sabará

04/04/2018 - Vetor 5 - Sede Nova Lima



OUTRAS ETAPAS

PROPOSTAS

MAIO - Seminário com os Técnicos das Prefeituras

MAIO - Comissão de Participação Popular da SETOP

MAIO - Comitê de Mobilidade da Agência RMBH

JUNHO - Reunião com os municípios do vetor 1 - Igarapé

JUNHO - Reunião com os municípios do vetor 2 - Contagem

JUNHO - Reunião com os municípios do vetor 3 – Matozinhos

JUNHO - Reunião com os municípios do vetor 4 - Sabará

JUNHO - Reunião com os municípios do vetor 5 – Nova Lima

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

OUTUBRO - Seminário com os Técnicos das Prefeituras

OUTUBRO - Comitê de Mobilidade da Agência RMBH

DEZEMBRO - Apresentação do Plano


